

会同县农业农村局文件

2026 年会同县省级茶叶产业集群项目建设方案

一、项目概况

根据湖南省农业农村厅湖南省财政厅《关于做好 2025-2027 年省级农业优势特色产业集群项目申报工作的通知》（湘农联〔2025〕34 号）和关于印发《湖南省优势特色产业集群项目管理工作细则（试行）》的通知湘农发〔2026〕26 号文件精神，结合我县实际，制定以下方案：

二、资金筹措

项目总投资 1437.5 万元，其中 2026 年省级农业优势特色产业集群项目资金 1150 万元，企业自筹资金 287.5 万元。

三、建设内容

1. 标准化茶园建设。会同家源尚壬茶叶有限公司对宝田乡宝田村 200 亩抹茶基地实施盖网；湖南好时农业有限公司对广坪镇磨哨村 150 亩茶园实施水肥一体化；湖南会同宝田茶叶有限公司对宝田乡宝田村 200 亩抹茶基地实施盖网。

2. 加工装备提质升级。湖南会同宝田茶业有限公司在宝田乡宝田村建设碾茶生产线及其配套设备、采购检测与配套仪器 1 套和骑乘式采茶机 8 台。会同家源尚壬茶叶有限公司在会同县水坪溪工业园区建设抹茶标准化成套生产线 1 套大宗茶简易精制成套设备 1 套、蒸青绿碎茶加工生产线 1 套；会同县胜溪茶叶专业合作社在堡子镇胜溪村建设茶叶精制生产线一套；湖南好时农业有限公司在水平溪工业园建设茶叶加工生产线一条；湖南德信久州茶业有限公司在水坪溪工业园建设名优茶香茶加工生产线一条。

四、投资概算

1. 标准化茶园建设投资概算表

湖南好时农业有限公司水肥一体化投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (万元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集群 资金	自筹 资金
1	广坪镇磨哨村	对磨哨村茶园 150 亩水肥一体化设备建设，包括深水井、井房、高位蓄水池、水池附属设施、分布式泵房、水泵机组、泵房附属设备、主控柜、变频驱动器、压力传感器及传输设备、施肥装置、PE 耐高压输水管、管件及阀门、茶园专用加厚滴灌带、首部过滤系统、配套电力系统等	套	1	67.5	67.5	54	13.5
	小计					67.5	54	13.5

会同家源尚壬茶叶有限公司抹茶基地建设投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集 群 资金	自 筹 资金
2	宝田乡宝田村太乙冲	搭铁架	亩	200	2000	40	32	8
		遮阴网	亩	200	1000	20	16	4
	小计				3000	60	48	12

湖南会同宝田茶业有限公司碾茶基地建设投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集 群 资金	自 筹 资金
2	宝田乡宝田村岩鹰坡	搭铁架	亩	200	2000	40	32	8
		遮阴网	亩	200	1000	20	16	4
	小计				3000	60	48	12

2、加工装备提质升级投资概算表

湖南会同宝田茶业有限公司加工设备提质升级项目投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (万元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集群 资金	自筹 资金
1	宝田乡宝田村	碾茶初精制加工设备	套	1	85.25	85.25	68.2	17.05
		骑乘式采茶机	台	8	47.15	377.2	301.76	75.44
		检测实验室设备	套	1	5.05	5.05	4.04	1.01
	小计				467.5	467.5	374	93.5

会同家源尚壬茶叶有限公司加工设备提质升级项目投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (万元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集群 资金	自筹 资金
2	水平溪工业园	抹茶生产设备	套	1	165	165	132	33
		茶叶精制设备	套	1	17.3	17.3	13.84	3.46
		蒸青绿碎茶加工生产线	套	1	157.7	157.7	126.16	31.54
	小计				340	340	272	68

会同县胜溪茶叶专业合作社茶叶加工设备提质升级项目投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (万元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集群 资金	自筹 资金
3	堡子镇胜溪村	采购鲜叶提升机、电热滚筒杀青机(80#)、冷却输送机、茶叶提升机、茶叶风选机、冷都平台、茶叶揉捻机组、解块机、单层烘干机、烘干平台、干茶叶风选机、茶叶烘干机、香茶炒制机、干茶输送机、多功能茶叶理条机、智能全自动扁形茶炒制机一套、颗粒燃烧机、小茶饼压制成型机、茶叶萎凋机、全自动茶叶小泡包装机等。	套	1	75	75	60	15
	合计				75	75	60	15

湖南好时农业有限公司茶叶加工设备提质升级项目投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (万元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集群 资金	自筹 资金
4	水平溪工业园	采购茶料提升机、输送机、匀料机、除氟提升机、自动除氟机、冷却输送机、压饼提升机、压饼正反输送机、自动压饼成型机、出料输送机 2 台、烘干进料正反输送机、自动抓取摆放机械手、自动烘干房机组、茶饼出料机等	套	1	227.5	227.5	182	45.5
	小计				227.5	227.5	182	45.5

湖南德信久州茶业有限公司名优茶香茶加工设备提质升级

项目投资概算表

序号	建设地点	建设内容	单位	数量	单价 (万元)	投资 (万元)	资金来源 (万元)	
							集群 资金	自筹 资金
5	水平溪工业园	名优茶香茶加工生产线（采购茶料提升机、输送机、匀料机、自动发酵机、发酵出料提升机、除氟提升机、自动除氟机、冷却输送机、压饼提升机、压饼正反输送机、自动压饼成行机、出料输送机2台、烘干进料正反输送机、自动抓取摆放机械手、自动烘干房机组、茶饼出料机等）	条	1	140	140	112	28
小计					140	140	112	28

五、建设时限

1、标准化茶园建设项目

计划 2026 年 9 月 30 日前施工，2026 年 12 月 31 日前完工。具体施工进度安排如下：

2026 年 10 月-12 月，完成抹茶遮阳网和支架、水肥一体化等设备询价及采购。

2027 年 1 月-2027 年 3 月，完成安装与调试。

2、加工装备提质升级项目

计划 2026 年 9 月 30 日前施工，2027 年 3 月前完工。具体施工进度安排如下：

2026 年 9 月-12 月，完成加工设备的生产及运输到厂；

2027 年 1 月-3 月，完成设备安装调试。

六、建设标准

1、抹茶生产的基地建设，采取打铁支架、覆盖遮阳网等，必须符合农业行业标准 NY/T5197-2002《有机茶生产技术规范》、湖南省地方标准 DB43/T800.2-2013《有机茶出口种植基地安全质量控制技术规范第 2 部分：栽培管理》。

2、水肥一体化建设内容参照《GH/T1245-2019 生态茶园建设规范》进行建设；按照社会、经济和生态效益协调发展要求，以生态学和经济学原理为指导，结合配备完善相关设施，科学施肥，绿色防控，建设而成的生态系统稳定、可持续利用的茶园。

七、联农带农机制。

以“公司+合作社+基地+农户”的经营模式，以公司为纽带，与基地、农户结成稳定互赢的利益联结机制。该项目涉及的联农带农机制主要有合作经营、吸纳就业和其他方式等 3 种模式。

①合作经营。将不低于项目集群资金 40% 的资金投入项目建设，形成固定资产，确权到村集体，村集体与经营主体约定保底收益，原则上年化保底收益不低于 5%，明确收益核算、拨付时限。

②吸纳就业。项目承担公司吸纳农村劳动力长期就业或季节

性务工，预计每年解决就业 500 余人次季节性务工，并与农村劳动力签订用工合同，明确用工时间，长期劳动力工资标准按 3000 元/月、季节性务工工资标准按 100 元/人次计算，本项目预计发放农村劳动力的工资额度达 345 万元以上（达到集群资金的 30%以上），其中发给脱贫劳动力的工资额度为 172.5 万元以上（达到集群资金的 15%以上），工资发放以银行转账或其他支付记录为依据。

③其他方式。项目实施过程中，将由村委会出面协调，公司与农户签订土地流转协议，将基地建设涉及的农户土地，按每亩 100 元/年的流转价格按年支付给农户，让农户获得稳定租金收入。此外，实施项目周边茶叶专业合作社或茶农，开展免费的规范化技术培训和专业指导 2 次，提高茶农技术水平，促进合作社或茶农的茶园增产增值，增加经营性收入。

八、工作要求

1. 健全工作机制

各乡镇、项目实施主体要高度重视茶叶产业集群项目建设工作，将项目实施作为本年度农业产业重点工作抓实抓细，建立健全“政府统筹、部门协同、属地负责、主体落实”的工作推进机制，明确分管领导、具体责任人及工作岗位职责，细化工作清单、任务清单和时限清单。确保各项建设任务按时按量、高标准落地落实。

2. 加强资金监管

严格按照《湖南省财政常态化帮扶资金管理办法》相关规定，规范项目专项资金使用、拨付和管理流程，坚持专款专用、专账核算、专人管理，确保资金全部用于方案明确的茶叶产业集群建设内容，严禁截留、挤占、挪用、套取项目资金，确保资金使用合法合规、安全高效。

3. 规范项目台账

严格落实《湖南省优势特色产业集群项目管理工作细则（试行）》管理要求，全面建立健全项目纸质台账和电子台账，实行全程留痕、动态更新、规范归档。全面梳理归集项目申报、批复公示、合同协议、施工建设、物资采购、现场影像、资金凭证、验收资料、绩效评价等全过程资料，做到资料完整、数据真实、内容详实、分类规范、有据可查。杜绝资料缺失、台账混乱、数据不实等问题。全程做好资料留存归档工作，主动迎接各级督查、审计、考核及验收检查，保障项目实施全过程可追溯、可核查。

4. 突出联农带农

始终把联农带农、助农增收作为项目实施的核心目标。各项目实施主体需健全稳定的利益联结机制，通过合作经营、吸纳务工、收购本地茶叶、土地流转、股份分红、技术培训等多种方式，带动本地茶农、继续帮扶对象、防返贫致贫对象及新型经营主体增收。严格落实联农带农台账制度，精准统计带动

户数、增收额度、就业人数等数据，切实发挥项目惠民富民作用，推动茶叶产业提质增效与群众稳定增收双向提升。

5. 做好总结宣传

深入挖掘我县茶叶产业集群项目建设中的典型经验、创新做法和惠民成效，依托政务平台、新媒体、线下宣讲等多种渠道，全方位开展政策解读、成果展示和典型宣传。积极培育打造可复制、可推广的茶叶产业发展样板，充分发挥项目示范引领、辐射带动作用，营造全县上下聚力发展茶产业、做强茶集群的良好氛围，持续推动我县茶叶产业规模化、标准化、品牌化、产业化高质量发展。

九、预期效益

1. 经济效益。项目建设完成后，抹茶原料基地产量、产值将得到有效提升。预计抹茶原料基地比建设前亩产提高 100 公斤，按照有机茶保底收购平均单价 12 元/公斤，项目完成后年新增纯收益 24 万元。磨哨村茶园提升了茶园水资源和肥料利用效率，促进茶园增产增值。预计茶园亩产提高 200 公斤，按照平均单价 10 元/公斤计算，新增收益 30 万元。夏秋茶采摘效率预计提升 5 倍以上，茶叶加工综合效率可提升 30%以上，单位产品加工成本可降低 15%以上。通过开发夏秋茶，加工厂年产能利用率预计可从原来的不足 40%提升至 70%以上。通过夏秋茶的精细化加工及作为大宗原料茶、特色黑茶、茶提取物等产品的开发，预计每年可新增利用夏秋茶鲜叶原料 500 吨，直接新增夏

秋茶系列产品产值超过 1000 万元，成品茶全年平均加工能力提高 20%-30%，年新增总产值预计超过 2000 万元。

2. 社会效益。项目实施后，可带动 2000 户农户增产增收，壮大会同县茶产业高质量发展，通过扩大龙头企业的生产规模，提高产品技术含量，通过产业链提升，使龙头企业对农户参与对象的引领能力和产业辐射能力更强，通过产业辐射带动更多的农户参与，增加就业岗位，保持农户收入可持续增长，让更多的农户致富。该项目的实施将对乡村振兴工作局面产生积极影响，具有良好的社会效益。



会同县2026年度省级特色茶叶产业集群项目实施计划表

序号	项目县	项目名称	项目年度	实施单位	建设地点 (乡镇、村)	项目建设内容		项目设计计划 开始日期	项目设计计划 完工日期	绩效目标	利益联结 机制	资金安排				
						初获资金建设内容	其他资金建设内容					小计	农民资金	其他财政资金	社会融资	其他(自筹)
合计																
标准化茶园建设																
1	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00
2	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00
3	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00
加工茶业提质增效																
4	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00
5	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00
6	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00
7	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00
8	会同县	会同县南江乡茶业专业合作社茶叶基地建设项目	2026年	会同县南江乡茶业专业合作社	南江乡茶业专业合作社	对宝田村(太子冲)40亩茶园进行改造,建设茶园。		2026年9月	2027年3月	项目建成投产后,茶业专业合作社茶园面积增加100亩,项目完成后可新增收益24万元,可带动200户农户增收。	合作经营、股份合作、其他形式	60.00	48.00	0.00	0.00	12.00